
Региональная дорожная карта проекта Адресной методической 
помощи 500+[footnoteRef:1] (на 2021 год) [1:  Далее - Проект 500+] 


	№ п/п
	Описание действий
	Дата реализации
	Региональный показатель реализации[footnoteRef:2] [2:  Принятые сокращения: ОО - общеобразовательная организация; МО - муниципальное образование; РО - Ростовская область; РПШ – рисковый профиль школы; ИС МЭДК – информационная система «Мониторинг электронных дорожных карт».] 


	
	Отбор школ-участниц Проекта 500+ (по алгоритму ФГБУ ФИОКО)
	январь
2021 г.
	Отобраны 69 ОО из 40 МО РО для участия в Проекте 500+ 

	
	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+
	январь
2021 г.
	Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+

	
	Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+
	февраль
2021 г.
	Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+

	
	Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов)
	февраль
2021 г.
	ОО прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ)

	
	Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+
	февраль
2021 г.
	Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен 

	
	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами. 
	март-декабрь
2021 г.
	График посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами

	
	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)
	март-декабрь
2021 г.
	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.

	
	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт 
	март-декабрь
2021 г.
	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.

	
	Проведение консультационных вебинаров под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+). 
	март-декабрь
2021 г.
	Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)

	
	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО).
	до 15 апреля
2021 г.
	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)

	
	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школах-участницах Проекта 500+
	март-май
[bookmark: _GoBack]2021 г.
	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в РО.

	
	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.
	май
2021 г.
	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ 

	
	Мониторинг 1 этап. 
Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.
	25 мая
2021 г.
	Размещение документов, подтвержденных кураторами,  для проведения мониторинга  (100% школ-участниц Проекта 500+)

	
	Экспертиза документов
	июнь
2021 г.
	Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+.

	
	Мониторинг 2 этап. 
Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.
	20 октября
2021 г.
	Размещение документов, подтвержденных кураторами,  для проведения мониторинга  (100% школ-участниц Проекта 500+)

	
	Экспертиза документов
	октябрь-ноябрь
2021 г.
	Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+.

	
	Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+.
	декабрь
2021 г.
	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+



