

План мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего образования на территории Мясниковского района в 2018-2019 учебном году

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Исполнители	Результат выполненной работы	Ответственный
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ					
1.1. Нормативно-правовое обеспечение					
1	Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения ОГЭ и ГВЭ-9. Ознакомление ОУ с нормативными документами, регламентирующими проведение ОГЭ и ГВЭ-9.	В течение года	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования	Приказы, инструктивно-методические письма	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования
2	Рассмотрение вопросов организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего образования на совещаниях с руководителями и заместителями руководителей ОУ.	В течение учебного года	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования	Протоколы совещаний	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования
3	Участие организаторов ОГЭ и ГВЭ-9 в районных, областных семинарах, курсах по вопросам подготовки и проведения ОГЭ и ГВЭ-9.	В течение учебного года	Сафонова И.П., старший методист отдела образования	Повышение уровня квалификации учителей и организаторов ОГЭ	Сафонова И.П., ведущий методист отдела образования
4	Разработка плана-графика проведения диагностических работ и репетиционных экзаменов ОГЭ.	Сентябрь	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования	План-график	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования
5	Проведение семинаров-совещаний по условиям проведения ОГЭ в 2019 году.	Октябрь-март	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования	Проведение семинаров-совещаний	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования
6	Организация системы информирования работников образования, выпускников школ и их родителей о проведении ОГЭ и ГВЭ-9 в 2019 году.	В течение года	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования, руководители ОУ	Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ОГЭ и ГВЭ-9	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования, руководители ОУ

7	Формирование предложений по составу территориальной экзаменационной комиссии, территориальной конфликтной и территориальных предметных комиссий.	Февраль	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования, руководители ОУ	Списочный состав ТЭК и ТПК, ТКК	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования
8	Отправка предложений по составу территориальной экзаменационной и конфликтной комиссии в Минобразования РО.	Февраль	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования	Списочный состав ТПК	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования
9	Разработка проекта приказа по утверждению ОТС, перечня пунктов проведения (ППЭ) ОГЭ, руководителей и организаторов ППЭ.	Апрель	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования	Списочный состав	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования
10	Обеспечение общественного наблюдения при проведении ОГЭ.	Май-июнь, сентябрь	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования	Привлечение представителей общественности к участию в контроле проведения ОГЭ	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования
1.2. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ОГЭ и ГВЭ-9					
1	Разработка проекта организационно-технологических схем проведения ОГЭ и ГВЭ-9.	Декабрь	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования	Проект ОТС	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования
2	Сбор, анализ данных о количестве выпускников 9 классов, сдающих экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ-9.	До 01.03.2019	Руководители ОУ	Информация по количеству сдающих экзамены	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования
3	Формирование сведений для внесения в региональную информационную систему (РИС) проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего образования.	До 01.03.2019	Руководители ОУ, Кешешян А.С. , оператор ГИА-9	РИС проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего образования	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования
4	Проведение диагностических работ и репетиционных экзаменов по русскому языку и математике.	Декабрь, апрель	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования, руководители ОУ	Приказ о проведении диагностических работ и репетиционных экзаменов	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования, руководители ОУ
5	Анализ результатов диагностических работ и репетиционных экзаменов.	Декабрь, апрель	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования, руководители РМО	Приказ по итогам диагностических работ и репетиционных экзаменов	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования

6	Проведение семинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки к ОГЭ и ГВЭ-9 в 2019 году.	Ноябрь-март	Методисты РМК, руководители РМО	Повышение уровня квалификации учителей	Методисты РМК
7	Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА.	Постоянно	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования	Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования
8	Организация межведомственного взаимодействия с МВД и здравоохранением по организации ОГЭ и ГВЭ-9.	Май-июнь, сентябрь	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования	Обеспечение безопасных условий участия в ГИА	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования, руководители ОУ

2. Этап ОГЭ и ГВЭ-9 в территории

1	Заседание ТЭК.	По графику	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования	Организационное обеспечение ОГЭ и ГВЭ-9	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования
2	Организация получения экзаменационных материалов в ГБУ РО РЦОИСО.	По графику	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования	Организационное обеспечение ОГЭ и ГВЭ-9	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования
3	Подвоз на сканирование и верификацию экзаменационных работ ОГЭ в Центр сканирования.	В день проведения ОГЭ	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования	Технологическая обработка экзамена	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования
4	Организация работы территориальных предметных комиссий	По графику обработки КИМ	Председатели ТПК	Технологическая обработка экзамена	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования

3. Этап ОГЭ и ГВЭ-9 в общеобразовательных учреждениях

1	Проверка готовности пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ-9 к экзамену.	За день до проведения	Руководители ППЭ, руководители ОУ, на базе которых открыты ППЭ	Оборудование помещений в соответствии с нормативными требованиями	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования
2	Подготовка проекта приказа по персональному составу организаторов ППЭ ОГЭ и ГВЭ-9	До 01.05.2019	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования	Приказ	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования
3	Инструктаж организаторов в пунктах проведения ОГЭ и ГВЭ-9	В день проведения экзаменов	Руководители ППЭ	Инструктаж	Руководители ППЭ
4	Проведение экзаменов в установленные сроки	В день экзамена	Руководители ППЭ, члены ТЭК, направленные в	Организация экзамена	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования

			ППЭ		
5	Сбор заявлений на апелляцию по процедуре проведения экзаменов	Во время проведения ГИА	Руководители ППЭ, члены ТЭК, направленные в ППЭ	Сбор заявлений и информирование КК	Члены ТЭК, направленные в ППЭ
6	Получение результатов ГИА-9, рассылка протоколов в ОУ.	В день получения	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», муниципальный оператор	Информирование всех участников образовательного процесса о результатах ГИА-9	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», муниципальный оператор
7	Ознакомление обучающихся с результатами ОГЭ и ГВЭ-9	После получения результатов в течение рабочего дня	Руководители ОУ	Объявление результатов ГИА выпускникам	Руководители ОУ
8	Сбор заявлений на апелляцию по результатам ОГЭ и ГВЭ-9	В течение 2-х дней со дня объявления результатов	Территориальная конфликтная комиссия (ТКК)	Сбор заявлений на апелляцию по результатам ГИА	Ответственный секретарь ТКК
9	Анализ результатов	Июль	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования	Аналитическая информация	Хаспекян О.Х., ведущий специалист отдела образования

План мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Мясниковского района в 2019 году

№	Наименование мероприятия	Этапы и сроки проведения	Исполнители	Результат выполненной работы	Ответственный
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ					
1	Анализ проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, в разрезе всех ОУ и её результатов, а также нарушений законодательства об образовании.	До 1 сентября 2018г.	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ	Аналитическая справка	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ
2	Нормативно-правовое обеспечение подготовки проведения ГИА-11. Работа по соблюдению законодательства об образовании в части проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ, с целью недопущения правонарушений и обеспечения соблюдения прав граждан при проведении ГИА обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ.	В течение учебного года	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ	Приказы, письма	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ
3	Создание рабочей группы по подготовке и проведению ГИА-11 2019 года.	Январь	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования»	Приказ	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования»
4	Участие учителей ОУ, организаторов в областных семинарах, курсах по вопросам подготовки и проведения ГИА-11.	В течение учебного года	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», РМК	Повышение уровня квалификации учителей и организаторов	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ
5	Участие в областных семинарах	По графику ГБУ	Сафонова И.П.,	Повышение уровня квалификации	Хаспекян О.Х.,

	руководителей и операторов ППЭ.	РО РЦОИ, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО	старший методист отдела образования Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ	организаторов	ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ
6	Формирование базы данных выпускников.	До 29.12.2018	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», Толохян И.Г, муниципальный оператор	База данных по выпускникам	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ, муниципальный оператор
7	Проведение собраний для родителей выпускников XI (XII)-х классов по вопросам ЕГЭ.	Октябрь - май	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ	Информирование родителей об условиях проведения ГИА-11	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ
8	Проведение разъяснительной и информационной работы по ознакомлению всех участников ГИА-11 с нормативной правовой базой, последствий и санкций, которые могут быть применены к участникам ГИА-11, в том числе к организаторам проведения в ППЭ.	В течение учебного года	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ	Информирование об условиях проведения ГИА-11	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ
9	Подбор организаторов проведения ГИА-11 в ППЭ на территории Мясниковского района. Проведение семинара по подготовке организаторов.	Февраль	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ	Повышение квалификации организаторов ГИА-11	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ
10	Работа в ОУ по обеспечению выпускников учебно-методическими пособиями по подготовке к ГИА-11.	Сентябрь-ноябрь	Руководители ОУ	Обеспечение выпускников учебно-методическими пособиями по подготовке к ГИА-11	Руководители ОУ
11	Оформление стендов в ОУ по подготовке ГИА-11.	Январь-февраль	Руководители ОУ	Информирование выпускников	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел

					образования», руководители ОУ
12	Работа с ОУ по участию общественных наблюдателей в ГИА-11.	Апрель-май	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования»	Регистрация общественных наблюдателей	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ
13	Выступление в средствах массовой информации по вопросам ГИА-11.	Март-май	Ббезян Р.В., начальник МУ «Отдел Образования»	Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА-11	Ббезян Р.В., начальник МУ «Отдел Образования»
14	Информирование участников по вопросам подготовки и проведения ГИА-11, поступлению в ВУЗы и СУЗы.	В течение учебного года	Руководители ОУ	Ознакомление выпускников с условиями проведения ГИА-11	Руководители ОУ
15	Ознакомление выпускников ОУ с правилами приема в ВУЗы в текущем году.	Январь	Руководители ОУ	Информация о правилах приема в вузы	Руководители ОУ

2. Организационно-методическое обеспечение диагностических работ и репетиционных экзаменов (в формате ЕГЭ)

1	Организация системы информирования выпускников школ и их родителей о проведении репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ.	Сентябрь - март	Руководители ОУ	Информирование выпускников школ и их родителей о проведении репетиционных экзаменов	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ
2	Разработка организационно-технологической схемы репетиционных экзаменов.	Октябрь	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», рабочая группа	ОТС репетиционных экзаменов	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ
3	Подготовка приказа о проведении диагностических работ и репетиционных экзаменов, назначении ответственных организаторов.	Март	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования»	Приказ о проведении	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ
4	Проведение школьных и районных диагностических работ и репетиционных экзаменов.	Ноябрь, март, апрель	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ	Ознакомление выпускников с процедурой проведения ГИА-11	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ

5	Анализ результатов диагностических работ и репетиционных экзаменов.	Ноябрь, апрель	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители предметных МО	Ознакомление руководителей ОУ и учителей – предметников с результатами пробных экзаменов	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители предметных МО
3. Этап ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях					
1	Проверка готовности ППЭ к ГИА-11, инструктаж организаторов в ППЭ.	За день до экзамена	Руководители ППЭ	Готовность ППЭ к проведению ГИА- 11	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования»
2	Доставка учащихся в ППЭ	В день экзамена	Руководители ОУ	Соблюдение правил ТБ в день экзамена	Руководители ОУ
3	Рассадка учащихся по спискам, инструктаж.	В день экзамена	Ответственные организаторы	Организация экзамена	Руководители ППЭ
4	Проведение ГИА-11 (по графику).	В день экзамена	Руководители ППЭ, уполномоченные ГЭК	Организация экзамена	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования»
5	Обеспечение присутствия на ГИА-11 зарегистрированных общественных наблюдателей.	Май-июнь	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования»	Организация общественного контроля проведения ГИА-11	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования»
6	Сбор заявлений на апелляцию по процедуре проведения ГИА-11, служебное расследование.	В день экзамена	Руководители ППЭ, уполномоченные ГЭК	Обеспечение прав выпускников	Руководители ППЭ, уполномоченные ГЭК
7	Доставка представителей ГЭК в ППЭ и РЦОИ.	В день экзамена	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования»	Соблюдение ОТС проведения ГИА-11	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования»
8	Обеспечение информационной безопасности в день проведения экзаменов, соблюдение требований установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.	В день экзамена	Руководители ППЭ, уполномоченные ГЭК	Информационная безопасность в день проведения экзаменов	Руководители ППЭ, уполномоченные ГЭК

9	Получение результатов ГИА-11, рассылка протоколов в ОУ.	В день получения	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», муниципальный оператор	Информирование всех участников образовательного процесса о результатах ГИА-11	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», муниципальный оператор
10	Сбор заявлений на апелляцию по результатам ГИА-11, отправка апелляций в ГЭК Ростовской области.	В течение 2-х дней после получения результатов	Хаспекян О.Х. (для выпускников прошлых лет), руководители ОУ (для выпускников текущего года)	Обеспечение прав выпускников	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования», руководители ОУ
4. Аналитический этап по результатам ЕГЭ					
1	Подготовка аналитической информации по результатам ГИА-11 ГЭ в ОУ района.	Июль-август	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования»	Аналитическая информация	Хаспекян О.Х., ведущий специалист МУ «Отдел образования»