

**Муниципальная дорожная карта проекта
Адресной методической
помощи 500+¹ (на 2022 год)
Мясниковский район**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1.	Назначение муниципального координатора, утверждение состава муниципальной рабочей группы	Февраль 2022г.	Назначен муниципальный координатор
2.	Собеседование с руководителями школ Проекта 500+ по формированию дорожной карты и комплекса мероприятий поддержки этих образовательных учреждений	Февраль 2022г.	Проведено собеседование с руководителями школ Проекта 500+
3.	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОУ по проблемам повышения качества образования	Март-апрель	Проведен мониторинг потребности в повышении квалификации
4.	Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОУ	В течение года	
5.	Участие школ - 500+ в анкетировании для определения рискованного профиля	Февраль 2022 г.	ОУ прошли анкетирование для определения рискованного профиля
6.	Организация работы районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения	В течение года	
7.	Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической и педагогической общественностью	В течение года	
8.	Участие в проведении установочного семинара-тренинга для муниципальных координаторов и кураторов школ 500+	Февраль 2022 г.	ОУ приняли участие в установочном семинаре-тренинге
9.	Участие муниципального координатора, кураторов и директоров школ 500+ в вебинаре по вопросам первичного посещения школы и верификации рискованного профиля школ	Март 2021 г.	

¹ Далее - Проект 500+

10.	Открытое информационное обеспечение организации и подготовки ГИА -9,11 классов (размещение актуальной информации на официальном сайте МУ «Отдел образования», общеобразовательных учреждений), информирование широкой общественности через СМИ, информационные стенды по вопросам организации ГИА	В течение года	
11.	Подготовка и проведение районных школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации	Апрель - май	
12.	Совещание руководителей ОУ «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования	Август 2022 г.	
13.	Участие в проведении вебинаров для кураторов и директоров школ – 500+ по работе с рисковыми профилями школ	Апрель 2022 г.	
14.	Первичное посещение кураторами школ 500+. Активизация рискованных направлений и размещение в ИС МЭДК	Март 2022 г.	
15.	Осуществление контроля за организацией и проведением независимых оценочных процедур в общеобразовательных учреждениях (ВПР, НИКО и др.) с целью получения объективных данных	Март, апрель, май	
16.	Разработка школами – 500+ дорожных карт и размещение в ИС МЭДК	Март, апрель	
17.	Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в школах -500+ (ФИОКО) в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором	Май 2022 г.	
18.	Проведение первого этапа мониторинга реализации школьных дорожных карт	Май-июнь 2022 г.	
19.	Проведение второго этапа мониторинга реализации школьных дорожных карт	Октябрь, ноябрь 2022 г.	
20.	Подведение итогов проекта 500+ в Мясниковском районе.	Декабрь 2022 г.	