



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА»

П Р И К А З

31.03.2021

№78/1

с. Чалтырь

**Об утверждении муниципальной дорожной карты
проекта Адресной методической помощи 500+ на 2021 год**

Во исполнение письма Рособрнадзора от 18.01.2021 года №02-21/9, приказа №206 от 18.03.2021 года «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+» и в целях участия общеобразовательных организаций Мясниковского района в проекте Адресной методической помощи 500+ (далее - Проект 500+)

приказываю:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту Проекта 500+.
2. Рекомендовать общеобразовательным организациям, участвующим в данном проекте (МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №11), обеспечить выполнение муниципальной дорожной карты Проекта 500+.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на старшего методиста МУ «Отдел образования» Сафонову И.П.

Начальник



Р.В. Бзезян

**Муниципальная дорожная карта проекта
Адресной методической
помощи 500+¹ (на 2021 год)
Мясниковский район**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Отчет о выполнении
1.	Назначение муниципального и школьных кураторов, утверждение состава муниципальной рабочей группы	Февраль 2021г.	Назначен муниципальный и школьные кураторы
2.	Назначение кураторов школ – участниц Проекта 500+	Февраль 2021г.	Назначены кураторы
3.	Собеседование с руководителями школ – участников Проекта 500+ по формированию дорожной карты и комплекса мероприятий поддержки этих образовательных учреждений	Февраль 2021г.	Проведено собеседование с руководителями школ Проекта 500+
4.	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОУ по проблемам повышения качества образования	Март-апрель	Проведен мониторинг потребности в повышении квалификации
5.	Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОУ	В течение года	Организована профориентационная работа
6.	Участие школ - участниц Проекта 500+ в анкетировании для определения рискового профиля	Февраль 2021 г.	ОУ прошли анкетирование для определения рискового профиля
7.	Участие в проведении установочного семинара-тренинга для муниципальных координаторов и кураторов школ 500+	Февраль 2021 г.	Приняли участие в проведении установочного семинара-тренинга для муниципальных координаторов и кураторов школ 500+
8.	Участие муниципального координатора, кураторов и директоров школ – участниц Проекта 500+ в региональных и федеральных вебинарах.	Март 2021 г.	100% участие в вебинарах всех участников Проекта
9.	Первичное посещение кураторами школ – участниц Проекта 500+.	Март 2021 г.	Проведено первичное посещение школ
10.	Разработка школами – участницами Проекта 500+ дорожных карт и размещение их в ИС МЭДК	Март, апрель	Размещение дорожных карт ОУ в ИС МЭДК
11.	Осуществление контроля за организацией и проведением независимых оценочных процедур в общеобразовательных учреждениях (ВПр, НИКО и др.) с целью получения объективных данных	Март, апрель, май	Контроль за организацией и проведением независимых оценочных процедур

¹ Далее - Проект 500+

12.	Подготовка и проведение районных школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации	Апрель - май	
13.	Первичный мониторинг документов, подтвержденных куратором в ИС МЭДК.	Май 2021 г.	
14.	Проведение первого этапа мониторинга реализации школьных дорожных карт.	Май-июнь 2021 г.	
15.	Регулярная работа районных методических объединений педагогических работников по различным направлениям.	В течение года	
16.	Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической и педагогической общественностью	В течение года	
17.	Открытое информационное обеспечение организации и подготовки ГИА -9,11 классов (размещение актуальной информации на официальном сайте МУ «Отдел образования», общеобразовательных учреждений), информирование широкой общественности через СМИ, информационные стенды по вопросам организации ГИА	В течение года	
18.	Проведение совещания руководителей ОУ «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования	Август 2021 г.	
19.	Проведение открытых уроков педагогами школ-участниц Проекта 500+	Октябрь, ноябрь 2021 г.	
20.	Проведение вебинаров по методическим запросам школ	В течение года	
21.	Создание школы Наставничества	Сентябрь-декабрь 2021 г.	
22.	Проведение второго этапа мониторинга реализации школьных дорожных карт	Октябрь, ноябрь 2021 г.	
23.	Подведение итогов проекта 500+ в Мясниковском районе.	Декабрь 2021 г.	